

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO AO CICLISTA DE MOUNTAIN BIKE
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
 ENDEREÇO: SISTEMA DE LAZER 03

DATA: 21/11/2022

ÍNDICE
 10,28%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				CONCEDENTE	PROPORONTE	%	CONCEDENTE	PROPORONTE	%	CONCEDENTE	PROPORONTE	%	CONCEDENTE	PROPORONTE	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,75	15.711,75	14.097,33	1.614,42	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.0	DEMOLIÇÃO	0,01	41,14	0,00	0,00	0,0%	36,91	4,23	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,84	2.786,87	2.500,51	286,36	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	6,79	22.477,80	3.531,44	404,42	17,5%	16.636,71	1.905,23	82,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,82	29.195,08	6.548,80	749,97	25,0%	15.717,13	1.799,92	60,0%	3.929,28	449,98	15,0%	0,00	0,00	0,0%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,98	3.232,75	1.542,82	176,68	53,2%	1.357,76	155,49	46,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
7.0	ESTRUTURA MONUMENTO	7,91	26.151,78	5.380,44	616,17	22,9%	18.084,18	2.070,99	77,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
8.0	PAISAGISMO	7,13	23.461,66	732,71	83,91	3,5%	0,00	0,00	0,0%	20.443,82	2.341,22	96,5%	0,00	0,00	0,0%
9.0	ACESSÓRIO E BANCOS	2,31	7.626,88	0,00	0,00	0,0%	3.238,20	370,84	47,3%	3.605,00	412,84	52,7%	0,00	0,00	0,0%
10.0	ESCULTURA	60,45	200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	179.449,50	20.550,50	100,0%
TOTAL	SIMPLES	100,00	330.825,71	34.334,05	3.931,92	11,57%	55.070,89	6.306,70	18,55%	27.978,10	3.204,04	9,42%	179.449,50	20.550,50	60,45%
TOTAL	ACUMULADO	100,00	330.825,71	34.334,05	3.931,92	11,57%	89.404,94	10.238,63	30,12%	117.383,04	13.442,67	39,55%	296.832,54	33.993,17	100,00%

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU
 Assinado de forma digital por MILLER KELSIO FERREIRA AMARU
 Dados: 2022.11.22 08:33:25 -03'00'

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5063285040
 ART Nº 28027230221595330

RAFAEL ZAMAI
 Assinado de forma digital por RAFAEL ZAMAI
 Dados: 2022.11.22 08:33:25 -03'00'

RAFAEL ZAMAI
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA SP 5063416241
 ART Nº 28027230221589885

ANTONIO DE PADUA AQUISTI
 Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA AQUISTI
 Dados: 2022.11.22 14:08:24 -03'00'

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI
 PREFEITO MUNICIPAL



Assinado com senha por: ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI - 22/11/2022 às 14:21:33
 Documento N°: 047896A1817305 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047896A1817305>



STCAP2022035233DM