



## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA FONTE E PAISAGISMO DA PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA

ENDEREÇO: PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA, S/N, CENTRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

Data: 21/11/2019

ÍNDICE 0,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,26	16.825,59	15.602,46	0,00	92,73%	611,57	0,00	3,63%	611,57	0,00	3,63%
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,30	9.056,04	9.056,04	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	PISO (FONTE)	3,30	13.012,45	13.012,45	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO E PÓS APLICAÇÃO	5,15	20.329,17	20.329,17	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	RECONSTRUÇÃO DE DETALHES	0,83	3.261,44	3.261,44	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.	PISO (CASA DE MÁQUINAS)	2,09	8.237,01	4.118,50	0,00	50,00%	4.118,50	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
7.	ESQUADRIAS E VIDRO	0,87	3.421,41	3.421,41	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.	REVESTIMENTO	11,85	46.759,47	46.759,47	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.	PAISAGISMO	1,20	4.735,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.735,93	0,00	100,00%
10.	ELÉTRICA	5,55	21.914,17	13.608,70	0,00	62,10%	8.305,47	0,00	37,90%	0,00	0,00	0,00%
11.	HIDRÁULICA	9,84	38.817,93	23.290,76	0,00	60,00%	15.527,17	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
12.	EQUIPAMENTOS	51,29	202.340,23	0,00	0,00	0,00%	129.497,75	0,00	64,00%	72.842,48	0,00	36,00%
13.	PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,47	5.795,20	0,00	0,00	0,00%	2.897,60	0,00	50,00%	2.897,60	0,00	50,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00	394.506,04	152.460,40	0,00	38,65	160.958,06	0,00	40,80	81.087,58	0,00	20,55
TOTAL	ACUMULADO	100,00	394.506,04	152.460,40	0,00	38,65	313.418,46	0,00	79,45	394.506,04	0,00	100,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO - MILLER K. F. AMARU  
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 5063285040  
ART N° 28027230191345134

Dr. Naief Haddad Neto  
Prefeito Municipal