

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS RURAIS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
ENDEREÇO: DVL 235, DVL 029, DVL 020 E DVL 248

ITEM	Trechos críticos a serem reabilitados	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	Estrada do Pouso Frio - trecho 1 - DVL 235	8,42	32.002,57	32.002,57	0,00	100,0%	0,00	0,00	
2.	Estrada do Pouso Frio - trecho 2 - DVL 235	32,06	121.785,47	121.785,47	0,00	100,0%	0,00	0,00	
3.	Estrada do Bairro Vargem Grande - DVL 029	22,84	86.787,40	0,00	0,00		86.787,40	0,00	100,0%
4.	Estrada do Bairro Santo Ambrósio - DVL 020	28,83	109.545,99	0,00	0,00		109.545,99	0,00	100,0%
5.	Estrada do Bairro Ribeirão do Santo Antonio - DVL 248	7,84	29.798,50	0,00	0,00		29.798,50	0,00	100,0%
TOTAL	SIMPLES	100,00	379.919,93	153.788,04	0,00	40,48	226.131,89	0,00	59,52
TOTAL	Acumulado	100,00	379.919,93	153.788,04	0,00	40,48	379.919,93	0,00	100,00

Edmilson Aparecido Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-SP 5.061.033.138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA