

## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE PISO DA SALAS DE AULA E REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA EMEB EUCLIDES DA CUNHA

PROPIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 280

BAIRRO: CENTRO

Data: 13/11/2018

ÍNDICE 0,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	7,05	10.607,88	8.486,30	0,00	80,0%	2.121,58	0,00	20,0%
2.	PISO	31,54	47.473,90	37.979,12	0,00	80,0%	9.494,78	0,00	20,0%
3.	ALVENARIA	0,32	483,42	0,00	0,00	0,0%	483,42	0,00	100,0%
4.	RESVESTIMENTO	4,79	7.212,76	1.442,55	0,00	20,0%	5.770,21	0,00	80,0%
5.	ESQUADRIAS	7,25	10.913,60	2.182,72	0,00	20,0%	8.730,88	0,00	80,0%
6.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	10,67	16.061,59	12.849,27	0,00	80,0%	3.212,32	0,00	20,0%
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,58	11.402,48	2.280,50	0,00	20,0%	9.121,98	0,00	80,0%
8.	CENTRAL GLP		3.283,23	2.626,58	0,00	80,0%	656,65	0,00	20,0%
9.	PINTURA	28,62	43.071,25	8.614,25	0,00	20,0%	34.457,00	0,00	80,0%
TOTAL	SIMPLES	100,00	150.510,11	76.461,30	0,00	50,80	74.048,81	0,00	49,20
TOTAL	ACUMULADO	100,00	150.510,11	76.461,30	0,00	50,80	150.510,11	0,00	100,00

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SP 5.061.033.138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA