
DIVINOLÂNDIA DATA BASE: 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO 14/12/2021

ST-PRC-2021-00372DM

000350/2021
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% 100,00%

R$  R$                        31.745,04 

% 100,00%

R$  R$                        22.081,10 

% 100,00%

R$  R$                        14.289,57 

% 100,00%

R$  R$                        86.382,88 

% 100,00%

R$  R$                        25.867,77 

% 100,00%

R$  R$                        12.468,82 

% 100,00%

R$  R$                        15.134,97 

% 100,00%

R$  R$                          6.953,90 

% 100,00%

R$  R$                        18.596,76 
% 0,00%

 R$                233.520,81 

 R$                                 -   

 R$                233.520,81 

100,00%

ENG. CIVIL      CREASP 5061033138

número da Portaria:  85/2021

OBJETO: BOLETIM 182 DESONERADO

INSERIR LOGOTIPO 

DA PREFEITURA
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO: BOLETIM Nº.

PROCESSO:
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O INÍCIO:  270 dias da data da assinatura do convênio 

CONVÊNIO: FINAL: 660 dias a partir da data de assinatura do convênio

TOTAL

PERÍODO dias

Licitação:

Execução:

Vistoria:

IT
EM SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

1ª   ETAPA

2 Demolições
100,00%

                                                                                               22.081,10 

Encerramento:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

                                                                                               31.745,04 

3 Movimentação de terras
100,00%

                                                                                               14.289,57 

4 Pavimentação de passeios
100,00%

                                                                                               86.382,88 

5 Instalações elétricas
100,00%

                                                                                               25.867,77 

6 Instalações hidraulicas
100,00%

                                                                                               12.468,82 

7 Fonte
100,00%

                                                                                               15.134,97 

8 Paisagismo
100,00%

                                                                                                 6.953,90 

9 Bancos e pergolado
100,00%

                                                                                               18.596,76 
10 0,00%

Edmilson Aparecido Ribeiro

Cláusula suspensiva

T O T A L   R$                                                                                       233.520,81 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100,00%

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                                                                       233.520,81 

RECURSOS PRÓPRIOS  R$                                                                                                        -   

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta 
por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira 

EDMILSON APARECIDO 

RIBEIRO:09475708880

Assinado de forma digital por 

EDMILSON APARECIDO 

RIBEIRO:09475708880 

Dados: 2022.03.11 15:02:05 -03'00'
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Assinado com senha por: ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI - 11/03/2022 às 16:31:55
Documento N°: 028169A0961809 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/028169A0961809

615


