
Obra: Reforma da escola - Moacir Lopes Valor total da construção: R$753.173,53

Local: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Divinolândia -SP

Atividade Valor total Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

Reforço em estacas R$ 108.423,68 60,00% R$ 65.054,21 40,00% R$ 43.369,47 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Reparo de trincas R$ 7.002,90 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 5.602,32 20,00% R$ 1.400,58 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Alvenaria R$ 24.041,64 40,00% R$ 9.616,66 30,00% R$ 7.212,49 30,00% R$ 7.212,49 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Remoção e troca piso R$ 56.205,59 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 22.482,24 50,00% R$ 28.102,79 10,00% R$ 5.620,56

Palco R$ 10.374,35 50,00% R$ 5.187,17 40,00% R$ 4.149,74 10,00% R$ 1.037,43 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Edificação Lavanderia R$ 52.203,08 30,00% R$ 15.660,93 50,00% R$ 26.101,54 20,00% R$ 10.440,62 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Hidraulico R$ 2.254,00 100,00% R$ 2.254,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Elétrica R$ 15.000,00 50,00% R$ 7.500,00 30,00% R$ 4.500,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 3.000,00

Cobertura R$ 40.393,42 40,00% R$ 16.157,37 40,00% R$ 16.157,37 20,00% R$ 8.078,68 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Acabamentos R$ 437.274,89 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 131.182,47 50,00% R$ 218.637,44 20,00% R$ 87.454,98

8,94% R$ 121.430,33 5,17% R$ 107.092,93 4,65% R$ 181.834,51 32,76% R$ 246.740,24 12,36% R$ 96.075,54

8,94% R$ 121.430,33 14,10% R$ 228.523,26 18,76% R$ 410.357,77 51,52% R$ 657.098,01 63,88% R$ 753.173,54
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