
DATA: 17/05/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 3,21% 80,00% 5,00% 5,00% 10,00%

Financeiro 7.433,13 5.946,50 371,66 371,66 743,31

Físico % 4,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 11.442,83 11.442,83 0,00 0,00 0,00

Físico % 21,94% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 50.885,83 40.708,66 10.177,17 0,00 0,00

Físico % 1,47% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00%

Financeiro 3.409,85 1.022,96 1.363,94 1.022,96 0,00

Físico % 21,27% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 49.329,77 0,00 0,00 0,00 49.329,77

Físico % 7,53% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00%

Financeiro 17.464,29 3.492,86 8.732,15 5.239,29 0,00

Físico % 34,53% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

Financeiro 80.072,67 0,00 0,00 48.043,60 32.029,07

Físico % 0,43% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 986,03 0,00 986,03 0,00 0,00

Físico % 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 6.146,68 0,00 0,00 0,00 6.146,68

PROJETO: REFORMA DA ESF DR. JACÓ - 

RIBEIRÃO DO SANTO ANTÔNIO
LOCAL: PRAÇA ZINO NECA - RIBEIRÃO DO SANTO ANTÔNIO PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R$ 231.905,16PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

1 INSTALAÇOES INICIAIS DA OBRA

2 TELHADO

3 PINTURA

4 MURO DA CALÇADA

5 PISO

9 ENTULHOS

6 BANCADAS

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 ÁGUAS FRIAS



Físico % 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 916,84 0,00 0,00 0,00 916,84

Físico % 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 3.817,24 0,00 0,00 0,00 3.817,24

Físico % 100,00% 27,00% 9,33% 23,58% 40,10%

Financeiro R$ 231.905,16 R$ 62.613,81 R$ 21.630,94 R$ 54.677,50 R$ 92.982,91

10 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A288782-7

11 LIMPEZA FINAL

TOTAL

GUILHERME CORDEIRO DA SILVA ANTÔNIO DE PÁDUA AQUIS

PREFEITO MUNICIPAL

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU

FISCAL DE OBRAS

CREA: 5063285040

RRT: 14307563


		2024-05-24T12:22:15-0300


		2024-05-28T09:15:26-0300
	ANTONIO DE PADUA AQUISTI:86645889887




