
Obra: Ampliação de salas Valor total da construção: R$179.589,99

Local: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Divinolândia -SP

Atividade Valor total Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

Edificação das Salas R$ 73.908,80 50,00% R$ 36.954,40 40,00% R$ 29.563,52 10,00% R$ 7.390,88

Cobertura R$ 52.374,19 10,00% R$ 5.237,42 80,00% R$ 41.899,35 10,00% R$ 5.237,42

Acabamentos R$ 53.307,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 21.322,80 60,00% R$ 31.984,20

Total mês: 23% R$ 42.191,82 52% R$ 92.785,68 25% R$ 44.612,50

Total Acumulado: 23% R$ 42.191,82 75% R$ 134.977,50 100% R$ 179.590,00
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