
DATA: 26/07/2023 INDICE
100,00%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,05 463,07 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 463,07 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45,87 399.284,95 99.821,24 25,0% 199.642,47 50,0% 59.892,74 15,0% 39.928,49 10,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. PAVIMENTAÇÃO 33,14 288.499,19 33.610,16 11,7% 33.610,16 11,7% 105.879,20 36,7% 115.399,67 40,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. EQUIPAMENTOS 11,23 97.787,52 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 97.787,52 100,0% 0,00 0,0%

5. GUIAS 6,40 55.740,09 55.740,09 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. REVESTIMENTO BANHEIRO 0,21 1.817,54 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.817,54 100,0%

7. IMPERMEABILIZAÇÃO TETO BANHEIRO 1,18 10.282,01 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.282,01 100,0%

8. HIDRÁULICA 0,17 1.518,21 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.518,21 100,0%

9.
FECHAMENTO ACESSO SOBRE O 

BANHEIRO
0,02 137,84 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 137,84 100,0% 0,00 0,0%

10. PINTURA BANHEIRO 0,52 4.490,81 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4.490,81 100,0%

11. BASE POSTES 0,57 4.960,30 0,00 0,0% 4.960,30 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

12. APOIO À OBRA 0,63 5.514,33 919,05 16,7% 919,05 16,7% 919,05 16,7% 919,05 16,7% 919,05 16,7% 919,05 16,7%

TOTAL SIMPLES 100,00 870.495,86 190.090,54 21,84% 239.131,98 27,47% 166.691,00 19,15% 156.710,29 18,00% 98.844,42 11,35% 19.027,63 2,19%
TOTAL ACUMULADO 100,00 870.495,86 190.090,54 21,84% 429.222,52 49,31% 595.913,52 68,46% 752.623,81 86,46% 851.468,23 97,81% 870.495,86 100,00%

______________________________________
Engº Civil Miller Kelsio Ferreira Amaru

CREASP 5063285040

______________________________________
Engº Eletricista Tiago de Souza Dias

CREASP 5069785939

OBJETO: MELHORIAS NA PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
LOCAL: PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA, S/N, CENTRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO % VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Antônio de Pádua Aquisti
PREFEITO MUNICIPAL

% % % % %


