



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
DIVINOLÂNDIA

DATA BASE
Nov./2023

OBJETO:
Reforma do Complexo de Eventos, Esportes e Cultura.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UND.	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	M2	6,00	6,00	
R\$		2.389,58	2.389,58		
2	MURO	M2	565,24	565,24	
R\$		281.594,22	281.594,22		
3	BILHETERIA	M2	55,32	55,32	
R\$		91.146,81	91.146,81		
4	BANHEIROS	M2	195,48	195,48	
R\$		374.695,44	374.695,44		
5	CALÇADA EXTERNA	M3	5,30	5,30	
R\$		5.538,32	5.538,32		
6	LIMPEZA FINAL	M2	478,84	478,84	
R\$		8.529,34	8.529,34		
RECURSOS ESTADUAL			500.000,00	500.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			263.693,71	263.693,71	
TOTAL			763.693,71	763.693,71	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JÉSSICA HONORATO MARCHETTI
CREA: 5070267558-SP
ART: 28027230231804762

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PORTARIA
MILLER KELSIO FERREIRA AMARU
CREA: 5063285040-SP
ART: 28027230231860263

Documento assinado digitalmente



JESSICA HONORATO MARCHETTI
Data: 07/12/2023 16:28:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Objeto: REFORMA DO COMPLEXO DE EVENTOS, ESPORTES E CULTURA
Demanda nº 063351

Declaramos estar ciente do teor dos documentos técnicos de engenharia confeccionados para o objeto acima referenciado (Projeto Básico, Planilha, Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma entre outros).

Declaramos ainda que no momento da fiscalização/mensuração, eventualmente, poderá ocorrer glosa ou aditivo nos quantitativos.

Prefeitura Municipal de Divinolândia, aos 01/12/2023.

ANTONIO DE PADUA
AQUISTI:86645889887

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE PADUA
AQUISTI:86645889887
Dados: 2023.12.01 14:45:07 -03'00'

Prefeito Municipal

MILLER KELSIO FERREIRA
AMARU:34939467830

Assinado de forma digital por
MILLER KELSIO FERREIRA
AMARU:34939467830
Dados: 2023.12.01 15:27:40 -03'00'

Responsável técnico pela Fiscalização
Miller Kelsio Ferreira Amaru
Engenheiro Civil
CREASP 5063285040