



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO
"Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade"

CRONOGRAMA

OBJETO: REFORMA VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL		PRAZO GERAL: 90 DIAS				
LOCAL:	R. Sete de Setembro, 332 - Centro					
MÉTODO DE EXECUÇÃO:	Empreitada Global					
CIDADE:	Divinolândia - SP					
DATA:	13/03/2025					
REFERÊNCIA:	CDHU - VERSÃO 196 - COM DESONERAÇÃO					
PRAZO GERAL:	90 dias					
ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	VESTIÁRIO MANDANTE		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.659,77	R\$ 3.659,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,77
1.1	PORTAS E JANELAS					
1.1.01	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	R\$ 3.557,58	R\$ 3.557,58			
1.1.02	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	R\$ 102,19	R\$ 102,19			
2.	VESTIÁRIO VISITANTE		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.659,77	R\$ 3.659,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,77
2.1	PORTAS E JANELAS					
2.1.01	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	R\$ 3.557,58	R\$ 3.557,58			
2.1.02	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	R\$ 102,19	R\$ 102,19			
3.	VESTIÁRIO ARBITRAGEM		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.659,77	R\$ 3.659,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,77
3.1	PORTAS E JANELAS					
3.1.01	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	R\$ 3.557,58	R\$ 3.557,58			
3.1.02	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	R\$ 102,19	R\$ 102,19			
4.	BANHEIRO FEMININO		24,86%	29,27%	45,87%	100,00%
		R\$ 18.668,20	R\$ 4.641,02	R\$ 5.463,90	R\$ 8.563,28	R\$ 18.668,20
4.1	HIDRÁULICA					
4.1.01	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	R\$ 1.049,92		R\$ 524,96	R\$ 524,96	
4.1.02	Canopla para válvula de descarga	R\$ 747,15		R\$ 373,57	R\$ 373,57	
4.1.03	Válvula de PVC para lavatório	R\$ 21,60		R\$ 10,80	R\$ 10,80	
4.1.04	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	R\$ 29,00		R\$ 14,50	R\$ 14,50	
4.1.05	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	R\$ 67,56		R\$ 33,78	R\$ 33,78	
4.1.06	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm	R\$ 48,27		R\$ 24,13	R\$ 24,13	
4.2	ELÉTRICA					
4.2.01	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	R\$ 754,42		R\$ 377,21	R\$ 377,21	
4.2.02	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	R\$ 190,56		R\$ 95,28	R\$ 95,28	
4.2.03	Interruptor com 3 teclas simples e placa	R\$ 59,03		R\$ 29,52	R\$ 29,52	
4.2.04	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	R\$ 2.143,10		R\$ 1.071,55	R\$ 1.071,55	
4.2.05	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	R\$ 31,05		R\$ 15,53	R\$ 15,53	
4.2.06	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	R\$ 677,93		R\$ 338,96	R\$ 338,96	
4.2.07	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	R\$ 136,28		R\$ 68,14	R\$ 68,14	
4.3	PORTAS E JANELAS					
4.3.01	Vidro liso transparente de 4 mm	R\$ 477,83	R\$ 477,83			
4.3.02	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	R\$ 3.557,58	R\$ 3.557,58			
4.3.03	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	R\$ 2.485,97		R\$ 2.485,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
4.3.04	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	R\$ 605,61	R\$ 605,61			
4.4	PINTURA INTERNA					
4.4.01	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	R\$ 3.751,06			R\$ 3.751,06	
4.4.02	Acrílico para quadras e pisos cimentados	R\$ 461,88			R\$ 461,88	
4.4.03	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	R\$ 439,59			R\$ 439,59	
4.4.04	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	R\$ 932,82			R\$ 932,82	
5.	BANHEIRO MASCULINO		19,02%	30,36%	50,63%	100,00%
		R\$ 23.420,97	R\$ 4.454,55	R\$ 7.109,52	R\$ 11.856,90	R\$ 23.420,97
5.1	HIDRÁULICA					
5.1.01	Mictório coletivo em aço inoxidável	R\$ 2.551,96		R\$ 1.275,98	R\$ 1.275,98	
5.1.02	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	R\$ 699,95		R\$ 349,97	R\$ 349,97	
5.1.03	Canopla para válvula de descarga	R\$ 597,72		R\$ 298,86	R\$ 298,86	
5.1.04	Lavatório de louça com coluna	R\$ 560,47		R\$ 280,23	R\$ 280,23	
5.1.05	Válvula de PVC para lavatório	R\$ 21,60		R\$ 10,80	R\$ 10,80	
5.1.06	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	R\$ 29,00		R\$ 14,50	R\$ 14,50	
5.1.07	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	R\$ 67,56		R\$ 33,78	R\$ 33,78	
5.1.08	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm	R\$ 48,27		R\$ 24,13	R\$ 24,13	
5.2	ELÉTRICA					
5.2.01	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	R\$ 1.207,07		R\$ 603,53	R\$ 603,53	
5.2.02	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	R\$ 304,89		R\$ 152,44	R\$ 152,44	
5.2.03	Interruptor com 3 teclas simples e placa	R\$ 59,03		R\$ 29,52	R\$ 29,52	
5.2.04	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	R\$ 3.214,64		R\$ 1.607,32	R\$ 1.607,32	
5.2.05	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	R\$ 31,05		R\$ 15,53	R\$ 15,53	
5.2.06	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	R\$ 677,93		R\$ 338,96	R\$ 338,96	
5.2.07	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	R\$ 170,34		R\$ 85,17	R\$ 85,17	
5.3	PORTAS E JANELAS					
5.3.01	Vidro liso transparente de 4 mm	R\$ 291,36	R\$ 291,36			
5.3.02	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	R\$ 3.557,58	R\$ 3.557,58			
5.3.03	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	R\$ 1.988,78		R\$ 1.988,78		
5.3.04	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	R\$ 605,61	R\$ 605,61			
5.4	PINTURA INTERNA					
5.4.01	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	R\$ 4.736,56			R\$ 4.736,56	
5.4.02	Acrílico para quadras e pisos cimentados	R\$ 865,66			R\$ 865,66	
5.4.03	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	R\$ 387,68			R\$ 387,68	
5.4.04	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	R\$ 746,26			R\$ 746,26	
6.	EXTERNO		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 7.363,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.363,03	R\$ 7.363,03
6.1	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA					
6.1.01	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	R\$ 1.445,67			R\$ 1.445,67	
6.1.02	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	R\$ 2.530,31			R\$ 2.530,31	
6.1.03	Instalação de câmera fixa para CFTV	R\$ 2.669,77			R\$ 2.669,77	
6.2	LIMPEZA					
6.2.03	Limpeza final da obra	R\$ 717,28			R\$ 717,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 60.431,52	R\$ 20.074,89	R\$ 12.573,42	R\$ 27.783,21	R\$ 60.431,52
% EFETUADA NA ETAPA			33,22%	20,81%	45,97%	100,00%

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI
Prefeito Municipal
CPF: 866.458.898-87

GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069698406