

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE (03/2020)		
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA			
	EMPREENHIMENTO	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PLACA DA OBRA		2.686,10														2.686,10
3	MOVIMENTO DE TERRA		4259,10	4259,10	4259,10	4259,10	4259,10	4259,10	4259,10								25.554,58
4	ASSENTAMENTO DE TUBOS		24851,56	24.851,56	24.851,56	24.851,56	24.851,56	24.851,56	24.851,56								149.109,37
5	ALVENARIA		28387,05	28.387,05	28.387,05	28.387,05	28.387,05	28.387,05	28.387,05								170.322,31
5	MUROS DE ALA -TESTA							885,31	885,31								1.770,61
TOTAIS			60.183,81	57.497,71	57.497,71	57.497,71	58.383,02	58.383,02									349.442,98
CONTRAPARTIDA (2,00%)			1.203,68	1.149,95	1.149,95	1.149,95	1.167,66	1.167,66									6.988,86
FINANCIAMENTO (MAXIMO 98,00%)			58.980,13	56.347,76	56.347,76	56.347,76	57.215,36	57.215,36									342.454,12
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.			58.980,13	56.347,76	56.347,76	56.347,76	57.215,36	57.215,36									342.454,12
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))																	

Responsável Técnico			Representante Legal Tomador			Agente Técnico:		
Nome:	EDMILSON APARECIDO RIBEIRO		Nome	ANTONIO DE PADUA AQUISTI		Nome do		
Reg. Profissional:	CREA: 506.103.313-8		RG: 6.399.104-4	CPF: 866.458.898-87		Reg.		
ART: 28027230200598549			Assinatura:	Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.			Assinatura:	
			Nome(2):				Nome do Resp. pela	
			RG:				Unidade:	
			Assinatura:				Reg.	
Assinatura:			Assinatura:				Assinatura:	