

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE CAFÉ
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
 ENDEREÇO: ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO RIBEIRÃO AO BAIRRO CUBATÃO DO CUBATÃO.
 BAIRRO: RIBEIRÃO DO SANTO ANTONIO
 DATA: 22/06/2022

INDICE
4,99%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		%	%
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
1.0	FUNDAÇÃO	18,33	48.230,14	18.330,15	961,91	13.747,61	721,43	13.747,61	721,43	30,0%	30,0%
2.0	ESTRUTURA METALICA	81,67	214.889,07	204.174,63	10.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	SIMPLES	100,00	263.119,21	222.504,78	11.676,35	13.747,61	721,43	13.747,61	721,43	5,50	5,50
TOTAL	ACUMULADO	100,00	263.119,21	222.504,78	11.676,35	236.252,39	12.397,78	250.000,00	13.119,21	94,50	100,00

Assinado de forma digital por
 EDMILSON APARECIDO
 RIBEIRO:09475708880
 Dados: 2022.06.23 14:39:04 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
 AQUISITI:86645889887

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA
 AQUISITI:86645889887
 Dados: 2022.06.23 15:56:15 -03'00'

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
 ENGº. CIVIL - CREA 5061033138
 ART:28027230220971578

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA