

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Objeto: construção de cabeceiras de ponte

Proprietário: Prefeitura Municipal de Divinolândia

Endereço: Rua Maranhão - coordenadas: 21°43'41,73"S e 46°38'59,89"O

Bairro Campestreinho

Data: 15/07/2019

ÍNDICE 0,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO	20,22	12.084,85	12.084,85	0,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	54,33	32.468,29	12.987,32	0,00	40,0%	19.480,97	0,00	60,0%	0,00	0,00	
3.	TABULEIROS	25,45	15.207,15	6.082,86	0,00	40,0%	9.124,29	0,00	60,0%	0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	59.760,29	31.155,03	0,00	52,13	28.605,26	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACUMULADO	100,00	59.760,29	31.155,03	0,00	52,13	59.760,29	0,00	100,00	59.760,29	0,00	100,00

EDMILSON AP. RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5.061.194.621

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA