

## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

**OBJETO: REFORMA de EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁRIO (Centro Integrado do Idoso)**

**PROPIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA**

**ENDEREÇO: Av. Décio Queiroz Telles, Conjunto Habitacional Divinolândia A1**

**BAIRRO: Nova Divinolândia**

**Data: 08/05/2018**

**ÍNDICE 100,00%**

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	12,50	495,15	0,00	495,15	100,0%	0,00	0,00	0,0%
2.	REVESTIMENTO	12,50	151,04	0,00	151,04	100,0%	0,00	0,00	0,0%
3.	FORRO	12,50	10.181,39	0,00	10.181,39	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4.	COBERTURA	12,50	538,08	0,00	538,08	100,0%	0,00	0,00	0,0%
5.	ÁGUA FRIA	5,00	637,50	0,00	637,50	100,0%	0,00	0,00	0,0%
6.	ACESSÓRIOS	10,00	466,57	0,00	466,57	100,0%	0,00	0,00	0,0%
7.	ESQUADRIAS	10,00	3.221,40	0,00	0,00	0,0%	0,00	3.221,40	100,0%
8.	VIDRO	5,00	255,63	0,00	0,00	0,0%	0,00	255,63	100,0%
9.	PINTURA	15,00	10.590,53	0,00	0,00	0,0%	0,00	10.590,53	100,0%
10.	GRADES DE PROTEÇÃO	5,00	5.100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	5.100,00	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	100,00	32.426,32	0,00	12.469,73	60,00	0,00	19.167,56	40,00
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	#DIV/0!	32.426,32	0,00	12.469,73	40,00	0,00	32.426,32	100,00

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SP 5061033138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA