

## **CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO**

OBJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: TRECHO DA RUA SÃO PAULO, RUA XV DE NOVEMBRO, PRAÇA DOM BOSCO, PRAÇA PROFESSOR LADISLAU R. PINTO, PRAÇA DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA, RUA ROMEU ZANETTI, TRECHO DA AV. LEONOR MENDES DE BARROS, RUA LOURIVAL MEDEIROS, PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ.

BAIRRO: CENTRO

DATA: 10/05/2018

INDICE

ART.:

27.63%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01		%	MÊS 02		%	MÊS 03		%
				CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE	
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
1.0	SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.05	135,479.65	39,220.45	14,971.41	40.0%	29,415.34	11,228.56	30.0%	29,415.34	11,228.56	30.0%
2.0	PLACA DA OBRA	1.95	2,692.80	1,948.87	743.93	100.0%	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	100.00	138,172.45	41,169.32	15,715.34	41.17	29,415.34	11,228.56	29.42	29,415.34	11,228.56	29.42
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	100.00	<b>138,172.45</b>	<b>41,169.32</b>	<b>15,715.34</b>	<b>41.17</b>	<b>70,584.66</b>	<b>26,943.89</b>	<b>70.58</b>	<b>100,000.00</b>	<b>38,172.45</b>	<b>100.00</b>

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ZAMAI  
ENGº. ELETRICISTA - CREA 5063416241

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA