

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

PROPIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

END.: DVL 347 (CASALHO)

COORDENADAS 328436,25 m E - 7608876,24 m S

BAIRRO: PIRAPITINGA

Data: 06/08/2018

ÍNDICE 100,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	Cantoneira em aço galvanizado com grapas	0,54	305,86	0,00	305,86	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento, inclusive sarrafear e cortar.	19,22	10.981,20	0,00	10.981,20	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa	51,33	29.319,80	0,00	29.319,80	100,0%						
4.	Forma em madeira comum para fundação	6,26	3.576,96	0,00	3.576,96	100,0%						
5.	Sarrafo em cedrinho 2,5 cm x 5 cm	1,39	793,58	0,00	793,58	100,0%						
6.	Armadura em tela soldada de aço EQ 138 - 10x10 c/ diametro 4,2 mm	14,46	8.261,23	0,00	8.261,23	100,0%						
7..	lona preta 4x 100 - 16kg +- 50 micras	0,69	391,80	0,00	391,80	100,0%						
8.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (barras 3/8)	0,19	108,06	0,00	108,06	100,0%						
9.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (barras treliça H8)	5,92	3.382,65	0,00	3.382,65	100,0%						
TOTAL	SIMPLES	100,00	57.121,14	0,00	57.121,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACUMULADO	100,00	57.121,14	0,00	57.121,14	100,00	0,00	57.121,14	100,00	0,00	57.121,14	100,00

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5061033138
 ART: 92221220160365670

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA