

## CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: Rua Cel. José Leopoldino, Trecho da Av. Dep. Décio Queiroz Telles, Rua Eunice Machado Franchi, Trecho da Rua Sete de Setembro, Rua Stélio Loureiro Machado, Rua José Augusto Machado, Trecho da Rua João Cabrera, Rua São Vicente de Paula, Rua Joaquim P. de Souza, Trecho da Rua Prof. Silvino Ribeiro, Trecho da Rua Bernardino Franchi, Trecho da Rua Campos Salles, Trecho da Rua Joaquim Garcia, Trecho da Rua Francisco P. de Souza, Trecho da Rua Espirito Santo, Trecho da Rua Anibal Franchi, Trecho da Rua Manoel Pereira da Silva.

BAIRRO: CENTRO

DATA: 31/01/2020

INDICE

21.47%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01		%	MÊS 02		%	MÊS 03		%
				CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE	
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
1.0	SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.62	251,164.06	78,895.12	21,570.51	40.0%	59,171.34	16,177.88	30.0%	59,171.34	16,177.88	30.0%
2.0	PLACA DA OBRA	1.38	3,517.42	2,762.21	755.21	100.0%	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	100.00	254,681.48	81,657.32	22,325.72	40.83	59,171.34	16,177.88	29.59	59,171.34	16,177.88	29.59
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	100.00	<b>254,681.48</b>	<b>81,657.32</b>	<b>22,325.72</b>	<b>40.83</b>	<b>140,828.66</b>	<b>38,503.60</b>	<b>70.41</b>	<b>200,000.00</b>	<b>54,681.48</b>	<b>100.00</b>

RAFAEL ZAMAI

ENGº. ELETRICISTA - CREA 5063416241

ART: 28027230200124936

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ELABORADO POR RAFAEL ZAMAI