

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Objeto: construção de cabeceiras de ponte

Proprietário: Prefeitura Municipal de Divinolândia

Endereço: Rua Maranhão - coordenadas: 21°43'41,73"S e 46°38'59,89"O

Bairro Campestrinho

Data: 22/05/2019

ÍNDICE 0,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO	20,94	11.131,88	11.131,88	0,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	51,11	27.166,69	10.866,68	0,00	40,0%	16.300,01	0,00	60,0%	0,00	0,00	
3.	TABULEIROS	27,95	14.854,34	5.941,74	0,00	40,0%	8.912,60	0,00	60,0%	0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	53.152,91	27.940,29	0,00	52,57	25.212,62	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACUMULADO	100,00	53.152,91	27.940,29	0,00	52,57	53.152,91	0,00	100,00	53.152,91	0,00	100,00

EDMILSON AP. RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5.061.194.621

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 04		%	Mês 05		%	Mês 06		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO	#REF!	11.131,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	#REF!	27.166,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	TABULEIROS	#REF!	14.854,34	0,00	0,00		0,00	0,00		14.854,34	0,00	100,0%
4.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
5.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	40,0%	#REF!	#REF!	20,0%	#REF!	#REF!	
6.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	50,0%	#REF!	#REF!	50,0%	#REF!	#REF!	
7.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	100,0%	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
8.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	40,0%	#REF!	#REF!	30,0%	#REF!	#REF!	
9.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	50,0%	#REF!	#REF!	50,0%
10.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	50,0%	#REF!	#REF!	50,0%
TOTAL	SIMPLES	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL	ACUMULADO	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

LUCINAO JOSÉ DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5.061.194.621
 ART: 92221220140177674

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO