

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO OSWALDO LOPES, TRECHO DA PRAÇA JORGE GALHANO, RUA JOSÉ MARRAFON, TRECHO DA AV. DEP. DÉCIO QUEIROZ TELLES, TRECHO DA RUA JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA.

BAIRRO: CENTRO

DATA: 16/08/2016

ART.: ART: 92221220160888322

1,19%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1	PLACA DA OBRA	0,96	2.386,45	2358,09	28,36	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	IMPRIMAÇÃO	7,93	19.735,51	9750,50	117,25	50,0%	9750,50	117,25	50,0%	0,00	0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL	86,80	215.964,41	42679,65	513,23	20,0%	64019,48	769,84	30,0%	106699,13	1283,07	50,0%
4	COMPOSIÇÃO RAMPAS	1,53	3.800,16	3755,01	45,15	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,04	2.583,75	0,00	0,00		0,00	0,00		2553,05	30,70	100,0%
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,74	4.336,10	4284,57	51,52	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	248.806,38	62.827,83	755,51	25,56	73.769,98	887,09	30,01	109.252,18	1.313,77	44,44
TOTAL	Acumulado	100,00	248.806,38	62.827,83	755,51	25,56	136.597,82	1.642,61	55,56	245.850,00	2.956,37	100,00

EDMILSON APARCIDO RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA 5061033138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA