

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: TRECHO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, TRECHOS DA RUA CORONEL JOSÉ LEOPOLDINO, TRECHO DA RUA JOÃO CABRERA, TRECHO DA RUA FRANCISCO PERREIRA DE SOUZA E TRECHO DA RUA ESPIRITO SANTO

BAIRRO: CENTRO

DATA: 13/11/2018

ART.: ART: 28027230180284219

11,21%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1	PLACA DA OBRA	1,18	2.649,59	2352,68	296,91	100,0%	0,00	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,85	4.171,07	1851,83	233,71	50,0%	1851,83	233,71	50,0%
3	IMPRIMAÇÃO	14,71	33.127,94	14707,81	1856,16	50,0%	14707,81	1856,16	50,0%
4	CAMADA DE ROLAMENTO	82,26	185.291,85	82264,02	10381,90	50,0%	82264,02	10381,90	50,0%
TOTAL	SIMPLES	100,00	225.240,45	101.176,34	12.768,68	50,59	98.823,66	12.471,77	49,41
TOTAL	Acumulado	100,00	225.240,45	101.176,34	12.768,68	50,59	200.000,00	25.240,45	100,00

EDMILSON APARCIDO RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA 5061033138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA