



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

DIVINOLÂNDIA

DATA BASE

Nov/23

OBJETO:

INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	6,00	
		R\$	6.503,18	6.503,18	
2	DRENAGEM	M2	114,00	114,00	
		R\$	88.326,18	88.326,18	
3	PAVIMENTAÇÃO	ML	2.281,68	2.281,68	
		R\$	336.290,50	336.290,50	
4		Un.			
		R\$			
RECURSOS ESTADUAL			250.000,00	250.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			181.119,86	181.119,86	
TOTAL			431.119,86	431.119,86	

ASSINATURA


FABIANO MARIANO RODRIGUES
CREA/CAU: 50699455282
ART/RRT: 28027230231799953

MILLER KELSIO FERREIRA
AMARU:34939467830

Assinado de forma digital por
MILLER KELSIO FERREIRA
AMARU:34939467830
Dados: 2023.12.05 10:44:17 -03'00'

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5063285040
FISCALIZAÇÃO
ART.: 28027230231917907

ANTONIO DE PADUA
AQUISTI:86645889887

Assinado de forma digital por ANTONIO
DE PADUA AQUISTI:86645889887
Dados: 2023.12.05 10:53:05 -03'00'