

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE (03/2017)	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA		
	EMPREENDIMENTO	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DE LIXÃO A CÉU ABERTO		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PREPARAÇÃO DA ÁREA		38.297,91														38.297,91
2	AVALIAÇÃO PRELIMINAR		20.613,24														20.613,24
3	INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA			11.012,95	11.012,95												22.025,90
4	AÇÕES MITIGATÓRIAS				8072,74	8.072,74	8.072,74										24.218,22
TOTALS			58.911,15	11.012,95	19.085,69	8.072,74	8.072,74										105.155,27
CONTRAPARTIDA (3%)			1.767,33	330,39	572,57	242,18	242,18										3.154,66
FINANCIAMENTO (MAXIMO 97%)			57.143,81	10.682,56	18.513,11	7.830,56	7.830,56										102.000,61
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.			63.093,16		31.546,58		10.515,52										
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	EDMILSON APARECIDO RIBEIRO	Nome	Naief Haddad Neto	Nome do	
Reg. Profissional:	CREA: 506.103.313-8	RG: 10.841.987	CPF: 158.833.706-59	Reg.	
		Assinatura:		Assinatura:	
		<i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i>		Nome do Resp. pela Unidade:	
		Nome(2):		Reg.	
		RG:	CPF:		
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	