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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA VALOR TOTAL: R$ 195.573,40 DATA: 17/05/2024
PROJETO: REFORMA DA ESF DR. JACO - _ R X
CAMPESTRINHO LOCAL: ESTRADA DIVINOLANDIA PRAZO EXECUCAO: 4 MESES
|
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FIsICO/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
FINANCEIRO
Fisico % % ,00% ,00% 5,00% 10,00%
1 |INSTALACOES INICIAIS DA OBRA ISICO R 3,80% 80,00% 5,00% ° 0
Financeiro 7.433,13 5.946,50 371,66 371,66 743,31
Fisico % 11,46% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 |TELHADO
Financeiro 22.410,46 22.410,46 0,00 0,00 0,00
) Fisico % 49,45% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%
3 |MANUTENCOES INTERNAS _ ]
Financeiro 96.715,47 77.372,38 19.343,09 0,00 0,00
Fisico % 15,60% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00%
4 |PARTE INTERNA _ ]
Financeiro 30.510,44 9.153,13 12.204,18 9.153,13 0,00
Fisico % 7,44% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 |PARTE EXTERNA _ ]
Financeiro 14.555,02 0,00 0,00 0,00 14.555,02
Fisico % 2,09% 20,00% ,00% ,00% 0,00%
6 |PINTURA DE ESQUADRIAS .ISICO -o ,09% 0,00% 50,00% 30,00% ()
Financeiro 4.087,00 817,40 2.043,50 1.226,10 0,00
) Fisico % 5,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
7 |MANUTENCOES EXTERNAS _ ]
Financeiro 9.778,32 0,00 0,00 5.866,99 3.911,33
5 Fisico % 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
8 |PLACA DE IDENTIFICACAO DA UNIDADE _ ]
Financeiro 916,84 0,00 916,84 0,00 0,00
) Fisico % 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9 |REMOCAO DE ENTULHO _ ]
Financeiro 3.304,49 0,00 0,00 0,00 3.304,49




Fisico % 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11 |LIMPEZA FINAL ) )
Financeiro 5.862,23 0,00 0,00 0,00 5.862,23
Fisico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Fisico % 100,00% 59,16% 17,83% 8,50% 14,51%
. . Financeiro R$ 195.573,40 R$ 115.699,87 R$ 34.879,27 R$ 16.617,88 R$ 28.376,38
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