
DATA: 17/05/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 3,80% 80,00% 5,00% 5,00% 10,00%

Financeiro 7.433,13 5.946,50 371,66 371,66 743,31

Físico % 11,46% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 22.410,46 22.410,46 0,00 0,00 0,00

Físico % 49,45% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 96.715,47 77.372,38 19.343,09 0,00 0,00

Físico % 15,60% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00%

Financeiro 30.510,44 9.153,13 12.204,18 9.153,13 0,00

Físico % 7,44% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 14.555,02 0,00 0,00 0,00 14.555,02

Físico % 2,09% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00%

Financeiro 4.087,00 817,40 2.043,50 1.226,10 0,00

Físico % 5,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

Financeiro 9.778,32 0,00 0,00 5.866,99 3.911,33

Físico % 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 916,84 0,00 916,84 0,00 0,00

Físico % 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 3.304,49 0,00 0,00 0,00 3.304,49

PROJETO: REFORMA DA ESF DR. JACÓ - 

CAMPESTRINHO
LOCAL: ESTRADA DIVINOLÂNDIA PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R$ 195.573,40PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

1 INSTALAÇOES INICIAIS DA OBRA

2 TELHADO

3 MANUTENÇÕES INTERNAS

4 PARTE INTERNA

5 PARTE EXTERNA

9 REMOÇÃO DE ENTULHO

6 PINTURA DE ESQUADRIAS

7 MANUTENÇÕES EXTERNAS

8 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE



Físico % 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.862,23 0,00 0,00 0,00 5.862,23

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 59,16% 17,83% 8,50% 14,51%

Financeiro R$ 195.573,40 R$ 115.699,87 R$ 34.879,27 R$ 16.617,88 R$ 28.376,38

11 LIMPEZA FINAL

ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A288782-7

12

TOTAL

GUILHERME CORDEIRO DA SILVA ANTÔNIO DE PÁDUA AQUIS

PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5069698406

RRT: 14305875
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